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1.1 Latar Belakang Proyek 
 Malang adalah kota yang terus mengadakan pembangunan dalam segala 
bidang. Kotabesar yang membenahi dirinya dengan berbagai fasilitas 
menyebabkan semakin tingginya pola kehidupan konsumen masyarakatnya. 
 Dengan memanfaatkan pendapat animo masyarakat yang semakin 
meningkat tiap tahun dalam pemenuhan kebutuhan baik itu kebutuhan primer, 
kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Mengakibatkan semakin maraknya 
pembangunan disegala bidang baik itu dari pusat perbelanjaan, pendidikan, jalan, 
dan lain-lain. Pembangunan ini tentunya tidak terfokus pada pusat kota, tetapi 
daerah-daerah yang lumayan jauh dari pusat kota. 
 Dari informasi serta peninjauan secara garis besar dalam kerja praktek 
yang dilaksanakan diketahui bahwa ada pembangunan gedung Pasar Sentral 
Gadang di Kota Malang. 
 Pasar sentral Gadang merupakan salah satu pasar tradisional di Malang 
yang pada saat ini terus berkembang dan terus memacu dirinya melaksanakan 
pembangunan di segala bidang baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik 
ini disengaja menjadi prioritas untuk memenuhi dan mendukung kelancaran 
proses berlangsungnya perdagangan di Kota Malang ini. 
 Pasar Sentral Gadang terus melakukan pembenahan diri untuk menghadapi 
persaingan antara maraknya dunia perdagangan yang semakin berkembang pesat 
di daerah Malang Raya. 
 Pasar Sentral Gadang ini berada di jalan Kolonel Sugiono (eks. Terminal 
Gadang) merupakan salah satu proyek yang sedang dilaksanakan sebagai salah 
satu upaya mengintegrasikan pasar tradisional dan pasar modern dalam satu 
bentuk bangunan yang modern yang dipadukan menjadi tempat wisata belanja 
bagi penduduk kota malang maupun pendatang dari luar kota malang.  
  Proyek Pasar Sentral Gadang terletak diatas lahan seluas 2,7 Ha, 
dengan 4 lantai peluang usaha baru dan lantai dasar sebagai tempat perdagangan 
pasar tradisional. Pada bagian luar dikelilingi toko 3 lantai yang menghadap 
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langsung ke jalan. Di bagian dalam pasar terdapat ratusan kios dan los yang ditata 
secara modern dengan mengedepankan konsep bersih dan alami serta pengelolaan 
modern. Saat ini pembangunan pasar sentral gadang ini telah memasuki 
pembangunan struktur, khususnya pondasi,kolom, dan sloof. 
 
1.2 Latar Belakang Kerja Praktek (KP) 
 Salah satu permasalahan yang akan dihadapi sebagian besar mahasiswa 
Teknik sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya adalah bagaimana 
mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan pada pelaksanaan 
kerja di lapangan. Oleh karena itu diperlukan suatu program yang mengarahkan 
pemecahan masalah tersebut, yaitu dengan diadakan Kerja Praktek / KP. 
 Selain itu Kerja Praktek merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
sebagai salah satu sistem kredit semester yang harus dipenuhi oleh setiap 
mahasiswa jurusan teknik sipil untuk menempuh tugas akhir. 
 
1.3 Identifikasi proyek 
 Sebuah proyek didefinisikan sebagai suatu usaha dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan dengan sasaran yang jelas, yaitu mencapai hasil yang telah 
dirumuskan pada waktu awal pembangunan proyek dimulai. Bertitik tolak dari 
pemikiran ini maka maksud dan tujuan dari administrasi proyek adalah kegiatan 
untuk mencapai tujuan dengan mengggunakan segala sumber daya yang efektif 
dan efisien manajemen dan konteks dari fungsi yaitu : 
1. Memberikan dorongan dan semangat untuk memotivasi orang supaya 
bekerja lebih baik dan profesional. 
2. Mendidik dan mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya 
lainnya supaya berjalan di jalur yang sebenarnya untuk menuju sasaran 
yang telah ditetapkan. Sasaran utama administrasi proyek adalah : 
a. Pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan atau ditetapkan dengan kualitas yang baik sesuai 
dengan yang telah direncanakan. 
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b. Menciptakan iklim kerja yang baik dengan adanya komunikasi timbal 
balik pekerjaan tersebut dan keselarasan hubungan antara pihak-pihak 
yang terlibat didalamnya, sehingga terbentuk sebuah organisasi kerja 
yang baik. 
Gedung yang sedang dalam proses pembangunan ini merupakan bangunan 
struktur rangka baja dan beton bertulang yang terletak di Jalan Kol. Soegiono 
Proyek tahap ini, berjalan mulai tangga  01 Januari 2014 Karena pentingnya 
fungsi gedung, maka pengerjaan ini diusahakan selesai tepat waktu, yaitu pada 
tanggal 31 Desember 2015  
Data umum Pembangunan Pasar Sentral Malang  ini adalah sebagai 
berikut : 
 Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Pasar Sentral Malang 
 Lokasi Proyek  : Jl. Kol. Soegiono Gadang- Malang. 
 Pemilik Proyek : PT. Patra Berkah Itqoni   
 Kontraktor Pelaksana : PT. Pembangunan Perumahan (Persero)  
 Konsultan Pengawas : PT. Bhakti Teknologi Adiyasa 
 Luas Bangunan : 3730 m2 (3 Lantai) 
 Bahan dan Mutu : Beton mutu K-300 untuk struktur bangunan,  
 K-275 untuk beton praktis, dan tulangan baja 
dengan mutu 2400 kg/cm2.  
 
Sedangkan data-data lainnya mengenai proyek adalah sebagai berikut : 
 Tanggal mulai poyek  :  01 Januari 2014 
 Tanggal  selesai  proyek (rencana ) :  31 Desember 2015 
 Struktur utama  :  Beton dengan Atap baja 
 Pondasi : Pondasi Tiang Pancang  
   dengan diameter 25 mm 
 
Lokasi gedung perkuliahan secara detail adalah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara :  Jl. Raya Pasar Gadang  
 Sebelah Selatan :  Jl. Bumi Ayu  
 Sebelah Timur :  Jl. Raya Pasar Gadang  
 Sebelah Barat :  Jl. Kol. Soegiono 
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1.4 Maksud dan Tujuan Proyek 
 Adapun tujuan dan manfaat proyek ini adalah membangun salah satu dari 
beberapa rencana pembangunan pengembangan pusat perbelanjaan dan kawasan 
komersil di Kota Malang. Pembangunan gedung Pasar Sentral Gadang ini adalah 
suatu sarana untuk memperbaharui dan meningkatkan sarana maupun prasarana 
proses jual-beli pada kawasan pasar tradisional Gadang, juga menata ulang dan 
memperbaharui manajemen dengan konsep pengelolaan modern yang nantinya 
bisa meningkatkan minat masyarakat mengunjungi pasar yang akhirnya dapat 
meningkatkan hajat hidup masyarakat. 
 
1.5 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 
 Setelah pelaksanaan Kerja Praktek ini maka mahasiswa diwajibkan untuk 
menyusun laporan tentang kajian yang diamati, dimana maksud dan tujuan 
dari penyusunan laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi mahasiswa 
Mahasiswa mampu membandingkan pengetahuan teknis yang diperoleh 
dibangku kuliah dengan pengaplikasiannya di lapangan secara nyata. Serta 
mahasiswa dapat mengenal lebih dekat bentuk-bentuk hambatan yang 
dihadapi dalam proses pembangunan Proyek Pasar Sentral Gadang. 
2. Bagi Masyarakat 
Dari laporan yang disusun diharapkan masyarakat mendapatkan informasi 
dan pengetahuan mengenai Pembangunan Proyek Pasar Sentral Gadang. 
 
1.6 Pembahasan Masalah 
  Pada laporan kerja praktek ini akan dibahas meliputi hal-hal sebagai 
berikut ; 
 Organisasi dan manajemen proyek 
 Pengawasan Dan Pelaksanaan Pekerjaan 
a. Pengawasan kualitas material 
b. Pengawasan teknik pelaksanaan 
c. Pengawasan waktu dan biaya 
d. Pengawasan dan pengendalian proyek 
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 Manajemen Proyek 
a. Volume pekerjaan 
b. Analisa satuan biaya 
c. Rencana anggaran biaya 
d. Durasi waktu 
e. Penjadwalan 
f. Network planing dan curve S 
1.7    Metode Pembahasan 
Dalam penyusunan laporan ini dipergunakan beberapa metode, 
antara lain sebagai berikut : 
1. Metode Observasi 
 Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis mengenai hal-
hal penting dalam proyek serta pengamatan terhadap permasalahan 
yang ada secara langsung. Adapun data yang kami butuhkan dari 
pihak pelaksana proyek antara lain data-data : 
- Biaya (cost) 
- Pelaksanaan (performance) 
- Waktu (time)  
Ketiga poin di atas tercantum dalam : 
 Laporan Harian  
Dalam laporan harian dilaporkan antara lain mengenai hal-
hal sebagai berikut : 
a. Macam pekerjaan yang dilaksanakan pada hari 
tersebut. 
b. Jumlah tenaga kerja 
c. Alat-alat yang ada di lapangan  
d. Jenis dan jumlah bahan yang akan diterima. 






 Laporan Mingguan 
Sedangkan dalam laporan mingguan dilaporkan antara lain 
mengenai hal-hal sebagai berikut : 
a. Jumlah tenaga kerja yang merupakan rata-rata dari 
tenaga harian. 
b. Jumlah hari kerja. 
c. Rekapitulasi penerimaan dan pemakaian bahan yang 
ada di lapangan. 
d. Macam pekerjaan dan prestasi yang dicapai dalam 
persen (%) selama satu minggu. 
 
 Time Schedule 
Time schedule dapat dipakai sebagai alat untuk mengontrol 
kemajuan kerja secara global dari tiap-tiap pekerjaan. Hal 
ini dapat dilakukan dengan cara mencantumkan waktu 
penyelesaian aktual dari tiap-tiap bagian pekerjaan dibawah 
waktu penyelesaian rencana pada time schedule tersebut. 
Dengan demikian akan terlihat keterlambatan maupun 
kemajuan pekerjaan tiap bagian pekerjaan dibandingkan 
dengan waktu perencanaan. Dari sini kemudian dapat 
disusun usaha-usaha untuk mengatasi keterlambatan, yaitu 
dengan mengatur kembali perencanaan waktu kerja agar 
diperoleh waktu penyelesaian yang tepat sesuai rencana 
pekerjaan. 
2. Metode Interview atau Wawancara 
Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan interview atau wawancara dengan orang yang dianggap 
mampu memberikan informasi mengenai proyek yang sedang 
berjalan. 
3. Metode Pustaka atau Studi Literatur 
Metode pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan 
menggunakan atau mengambil dari buku-buku sebagai sumber 
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bacaan dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
4. Metode Kurva S 
 Kurva S merupakan salah satu metode untuk melakukan 
sebuah perencanaan manajemen konstruksi dimana melalui metode 
ini dapat dilakukan pengendalian terhadap waktu, biaya, dan mutu 
sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan 
dan kerugian dalam pelaksanaan proyek. 
 
 Lingkup pembahasan ini pada intinya membahas mengenai pelaksanaan 
konstruksi bangunan. Hal ini dikarenakan waktu kerja praktek di lapangan kurang 
lebih dilaksanakan selama 2 bulan terhitung tanggal 13 Oktober 2014 s/d 13 
Desember 2014. Bahan tulisan ini didapatkan dari hasil pengamatan, perhitungan 






 Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang menggunakan sarana 
manusia, uang, dan peralatan yang digunakan dalam suatu wadah untuk mencapai 
tujuan dengan batasan dan cara tertentu untuk mencapai hasil yang sebesar-
besarnya. 
 Berhasilnya manajemen proyek tergantung pada integrasi dan cara 
pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas masing-masing 
dalam proyek tersebut. Dalam hal ini manajemen merupakan salah satu yang 
mempengaruhi hasil pekerjaan selain kualitas dan kuantitas bahan suatu 
pekerjaan. Dalam bidang jasa konstruksi yang menyangkut pembangunan gedung 
memerlukan beberapa faktor misalnya tenaga kerja, material, peralatan, faktor 
lokasi (daerah), bentuk bangunan, keadaan tanah dan metode-metode kerja yang 
saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 
 Dengan penguraian sistem organisasi yang baik akan sangat membantu 
kelancaran suatu proyek. Kelancaran kerja tersebut sangat tergantung dari cara 
kerja dan hubungan kerja yang baik antara pihak atas dan bawahan, terarah dan 
terorganisir dengan baik. Pada pelaksanaan proyek harus mempunyai persiapan 
yang matang, hal ini disebabkan kemungkinan adanya masalah-masalah teknis 
maupun non teknis di dalam pelaksanaan nanti. 
 
2.1 Tinjauan Umum 
 Pembangunan dalam segala bidang merupakan tanggung jawab dari 
pemerintah yang diharapkan mendapat dukungan dan kerjasama dari masyarakat, 
dan peningkatan pada segala bidang itu sendriri bertujuan untuk meningkatkan 
taraf hidup kesejahteraan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut khususnya dalam bidang 
konstruksi berbagai usaha telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dengan 
perkembangan dalam bidang kosntruksi yang  telah dan masih akan terus 
mengalami transisi dari suatu bidang konstruksi yang bangunannya bertingkat, 
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dimana bangunan ini menggunakan konstruksi beton bertulang yang dihitung 
secara matematis. 
 Seperti diketahui untuk merencanakan bangunan bertingkat hal-hal yang 
perlu diperhatikan adalah sistem pembebanan yaitu beban vertical, beban 
horizontal, cara penyebaran beban itu kepada struktur bnagunan, bahan bangunan 
yang digunakan, biaya pembangunan. Selain itu dalam merencanakan bangunan 
selain struktur dan arsitektur bangunan masih perlu direncanakan keperluan 
kelengkapan bangunan yaitu utilitas, sanitasi serta drainase, sehingga dengan 
demikian bangunan menjadi lengkap dan siap digunakan oleh manusia sesuai 
dengan jenis bangunan. 
 
2.2 Struktur Organisasi Proyek 
 Dalam pelaksanaan proyek diperlukan adanya proyek yang sistematis 
dimana akan terlihat hubungan kerja yang terorganisir, sehingga masing-masing 
pihak akan mengetahui hak dan kewajibannya. Manajemen proyek yang baik 
tergantung dari organisasi yang ada pada proyek tersebut sehingga sistem 
organisasi yang dipergunakan harus sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 
proyek, sehingga masing-masing pihak saling menunjang untuk mencapai hasil 
yang semaksimal mungkin.  
Pembentukan organisasi dalam suatu proyek mempunyai tujuan sebagai 
berikut ; 
1. Pembagian hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dapat 
dipertanggung jawabkan agar terjadi keselarasan untuk menghindari 
kesimpang-siuran dalam wewenang dan tanggung jawab. 
2. Dengan adanya pembagian kerja yang jelas dimaksudkan agar dapat 
mendaya gunakan sumber daya yang ada secara optimal. 
3. Memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan baik secara individu maupun 
proyek keseluruhan sehingga dapat dilihat kemajuan dan hambatan proyek. 
Dalam proses pelaksanaan pembangunan akan banyak melibatkan 
bermacam keahlian, profesi dan disiplin ilmu yang berbeda tetapi akan 
saling menunjang mulai dari struktur yang teratas sampai terbawah. 
Dibutuhkan saling kerjasama antar setiap bidang sebagai satu tim yang 
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kompak dan solid agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan efektif 
dan efisien guna mencapai pembangunan yang tepat waktu dan sasaran. 
 
Pada dasarnya organisasi dan penyelenggaraan proyek meliputi enam sisi 
fungsional, yaitu sebagai berikut : 
 
1. PEMILIK PROYEK (Owner) 
Pemilik Proyek (owner) merupakan pihak yang mempunyai ide serta 
memiliki sarana untuk merealisasikan ide pembangunan pada suatu proyek. 
Karena pihak Pemilik Proyek tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk 
mewujudkan semua ide tersebut, maka untuk merealisasikannya perlu 
bantuan dari pihak lain yang memiliki keahlian-keahlian dalam bidang 
pembangunan.  
 Pihak pemilik dapat berasal dari pemerintah, badan hukum 
(perusahaan atau yayasan), dan swasta atau perorangan. Pada Proyek 
Pembangunan Pasar Sentral Malang, yang bertindak sebagai pihak Pemilik 
Proyek adalah PT. PATRA BERKAH ITQONI. Pemilik merupakan pihak 
yang memberi tugas dan membiayai proyek mulai dari perencanaan sampai 
dengan proses pelaksanaan berlangsung. 
 
Tugas dari Pemilik Proyek adalah sebagai berikut : 
a)  Mengambil keputusan terakhir yang mengikat mengenai suatu proyek. 
b)  Mengambil keputusan terakhir untuk menetapkan pihak Kontraktor 
Pelaksana. 
c)   Menandatangani semua perintah kerja dan surat perjanjian dengan 
pihak Kontraktor Pelaksana. 
d)   Mengeluarkan semua instruksi kepada pihak Kontraktor Pelaksana. 
e)   Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan maupun perpanjangan 
yang diajukan oleh pihak Kontraktor Pelaksana. 
f)  Menyediakan dana atau anggaran biaya. 
g)   Memilih Kontraktor Pelaksana yang berpengalaman dalam bidang 
yang sesuai dengan sifat, jenis, dan volume pekerjaan yang dikerjakan 
melalui proses pelelangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil 
penawaran yang ekonomis serta dapat dipertanggung jawabkan. 
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h)  Mengadakan perjanjian kontrak dengan Kontraktor Pelaksana. 
i)  Menetapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 
j)  Memonitor jalannya pelaksanaan pekerjaan. 
k)  Mengadakan pemeriksaan kembali perencanaan proyek yang sudah 
disusun oleh Konsultan Perencana dimana masih ada kemungkinan 
diadakan perubahan atau redesign. 
 
2. PEMIMPIN PROYEK 
Pemimpin Proyek merupakan wakil dari Pemilik Proyek dalam 
merealisasikan pembangunan proyek. Tetapi pada Proyek Pembangunan 
Pasar Sentral Malang  yang merupakan wakil dari Pemilik Proyek adalah 
Pejabat Pembuat Komitmen. 
 
Tugas dari Pemimpin Proyek adalah sebagai berikut : 
a)  Bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang sedang dilaksanakan 
dan dapat bekerja sama dengan unsur-unsur atau pihak yang 
bersangkutan. 
b)  Bertanggung jawab atas keuangan ataupun segi fisik untuk pekerjaan 
yang sesuai dengan daftar isian proyek yang telah disiapkan untuk 
anggaran proyek. 
c)  Mengadakan rapat pengelola untuk menyusun program dan strategi 
pencapaian sasaran proyek, serta menyusun Term Of Reference 
(TOR). 
d)  Menandatangani atau mengesahkan Berita Acara Prestasi (BAP) atau 
kemajuan pekerjaan. 
e)  Menandatangani atau mengesahkan As Built Drawing. 
f)  Menandatangani berkas kelengkapan pembayaran termyn. 
g)  Menandatangani atau mengesahkan Berita Acara Serah Terima 
Pekerjaan baik penyerahan pertama maupun kedua. 






3. PERENCANA PROYEK 
Perencana Proyek adalah seseorang atau badan hukum yang 
mempunyai tugas untuk merencanakan suatu bentuk fisik bangunan proyek, 
tetapi masih dalam bentuk dua dimensi di atas kertas. Dalam suatu proyek, 
Konsultan  Perencana merupakan suatu tim yang terdiri dari tenaga-tenaga 
teknik dari berbagai disiplin ilmu antara lain Sipil, Arsitek, Mesin, Elektro, 
dan lain-lain. Konsultan Perencana bertanggung jawab penuh terhadap hasil 
perencanaan. Pada Proyek Pembangunan Pasar Sentral Malang  yang 
bertindak sebagai Konsultan Perencana adalah PT. BHAKTI TEKNOLOGI 
ADIYASA 
 
Tugas dari Perencana Proyek adalah sebagai berikut : 
a)  Menyusun program pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan alokasi 
tenaga. 
b)  Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, menyusun 
pelelangan, menyusun dokumen pelelangan, dan memberikan 
penjelasan terhadap persoalan-persoalan perencanaan yang timbul 
selama tahap konstruksi. 
c)  Mengumpulkan data-data lapangan dan lingkungan serta penyelidikan 
tanah. 
d)  Membuat rencana tapak, prarencana, dan pengurusan untuk 
mendapatkan ijin pendahuluan bangunan, serta melakukan penelitian 
dan pengujian anggaran pelaksanaan konstruksi. 
e)  Membuat lengkap rencana arsitektur, struktur, penjelasan rencana 
perhitungan struktur, dan lain sebagainya. 
f)  Membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, 





4. TIM PENGAWAS 
Tim Pengawas adalah seseorang atau badan hukum yang mempunyai 
tugas mengawasi suatu proses dan pelaksanaan proyek di lapangan sehingga 
pelaksanaan proyek dapat sesuai dengan persyaratan yang dituntut baik 
dalam segi teknis maupun dokumen kontrak. Dari proses pengawasan dan 
pengontrolan yang dilakukan oleh Tim Pengawas, diharapkan dapat 
mengendalikan pembiayaan, dan waktu pelaksanaan, serta menjalin mutu 
dan kualitas secara keseluruhan pada proyek. Pada Proyek Pembangunan 
Pasar Sentral Malang  yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas adalah 
PT. BHAKTI TEKNOLOGI ADIYASA 
Tugas dari Tim Pengawas adalah sebagai berikut : 
a)  Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan proyek untuk semua bagian 
konstruksi agar sesuai dengan perencanaannya. 
b)  Mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan proyek yang menyangkut 
aspek kualitas, biaya, dan waktu pelaksanaan. 
c)  Mengevaluasi dan mengajukan usul-usul kepada Kontraktor Pelaksana 
untuk semua bagian Kontraktor dan pelaksanaannya di lapangan. 
d)  Mengadakan pertemuan rutin dengan Kontraktor Pelaksana untuk 
kepentingan koordinasi di lapangan. 
e)  Memberikan saran dan peringatan kepada pihak Kontraktor Pelaksana 
seandainya dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi 
penyimpangan yang dapat mengakibatkan mutu pekerjaan tidak sesuai 
dengan standart yang ditentukan. 
f)  Membuat berita acara penyelesaian pekerjaan. 
g)  Mengadakan pemeriksanaan terhadap mutu bahan yang digunakan. 
5. Kontraktor Pelaksana 
 Kontraktor Pelaksana adalah perseorangan atau badan hukum yang 
bergerak dalam bidang pembangunan suatu proyek. Dalam pelaksanaannya 
Kontraktor Pelaksana selaku pelaksana fisik bangunan harus mendapat 
persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana. Pada 
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Proyek Pembangunan Pasar Sentral Gadang sebagai Kontraktor Pelaksana 
adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk. 
 
Tugas dari Kontraktor Pelaksana adalah sebagai berikut : 
a)  Memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak 
dengan segala lampirannya, syarat-syarat umum administrasi, syarat-
syarat teknis, syarat-syarat bahan, dan sebagainya. 
b)  Mengikuti dan mentaati segala petunjuk dari Pemilik Proyek 
c)  Memberikan laporan mengenai perkembangan proyek di lapangan 
d)  Menghadiri setiap rapat yang diselenggarakan berkaitan dengan 
pelaksanaan proyek di lapangan. 
e)  Melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan sesuai dengan gambar 
dan dokumen kontrak yang telah dicantumkan. 
f)  Membuat time schedule sebagai pedoman pengendalian bersama 
dengan persetujuan Pemimpin Proyek atau Pemilik Proyek. 
g)  Berkewajiban memenuhi hal-hal sebagai berikut : 
 Pencegahan terhadap kerusakan, kebakaran, atau hilangnnya 
semua hasil pekerjaan, bahan, dan peralatan yang berada di 
proyek. 
 Penyediaan perlengkapan P3K serta memerintahkan semua 
tenaga kerja dalam bekerja selalu menggunakan alat-alat 
keselamatan kerja. 
 Pengamanan secara wajar dan sehat atas semua orang, tenaga 
kerja, atau pengunjung yang berkepentingan pada proyek. 
6. PROJECT MANAGER 
 Wewenang dari pada Project Manager untuk memutuskan 
kebijaksanaan dan tindakan yang harus segera diselesaikan mengenai 
masalah-masalah dalam pelaksanaan proyek. Serta bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Cabang atau owner atas terlaksananya dengan baik 
tugas yang telah diberikan. 
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Fungsi Project Manager : 
a)  Sebagai penanggung jawab tercapainya tujuan proyek (quality, Cost, 
Time, dan safety) 
b)  Sebagai pengelola dan bertanggung jawab seluruh sumber daya 
sehingga efektif dan efisien guna tercapainya sasaran atau tujuan di 
unitnya. 
c)  Sebagai wakil dari kontraktor. 
Tugas Project Manager  : 
a)  Mempresentasikan RAP untuk disahkan. 
b)  Membuat RAP dan kegiatan dan kegiatan perencanaan yang lain 
(Review Doc, spec hitung kembali dan metode pelaksanaan) 
c)  Menangani tugas-tugas : 
 Engineering (termasuk administrasi kontrak) 
 Administrasi keuangan, personalia, dan umum 
 Operasi lapangan (quality plan, production plan, dan safety 
plan). 
d)  Membina hubungan kerja dengan owner, Konsultan Perencana, Tim 
Pengawas, mitra kerja seperti Supplier, Sub Kontraktor, dan Mandor. 
e)  Melaksanakan rapat mingguan dan rapat bulanan baik internal 
maupun eksternal. 
f)  Mengadakan evaluasi terhadap progress fisik, biaya, quality, standart, 
morale, dan maitenance. 
g)  Membuat rencana tindak lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi. 
7. QUALITY CONTROL 
 Tanggung Jawab dari pada Quality Control adalah bertanggung jawab 
langsung kepada Project Manager atas terlaksananya dengan baik tugas 
yang telah diberikan. Dan fungsi Quality Control adalah sebagai pengontrol 





Tugas Quality Control : 
a)  Mengontrol kualitas bahan yang digunakan 
b)  Mengontrol proses pekerjaan di lapangan 
c)  Mengontrol hasil pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan. 
8.  ADMINISTRATION PROJECT 
 Tanggung Jawab dari pada Admnistration Project adalah bertanggung 
jawab langsung kepada Project Manager atas terlaksananya dengan baik 
tugas yang telah diberikan. Dan fungsi Admnistration Project adalah 
sebagai penanggung jawab adminstrasi proyek 
Tugas Admnistration Project : 
a) Mengurus surat keluar masuk dan masuk yang berhubungan dengan 
proyek dan mendistribusikannya ke bagian yang lain. 
b) Melaksanakan penutupan proyek secara administratif. 
9. SITE MENEGER 
 Tanggung Jawab Site Manager adalah bertanggung jawab langsung 
kepada Project Manager atas terlaksananya dengan baik tugas yang telah 
diberikan. Dan fungsi Site Manager adalah sebagai penanggung jawab atas 
segala hal yang menyangkut pelaksanaan proyek di lapangan, serta kegiatan 
koordinasi di proyek yang melibatkan para staf dan bawahannya.  
Tugas Site Manager : 
a)  Mengkooordinasikan seluruh pekerjaan di lapangan. 
b.  Menerjemahkan gambar rencana ke pelaksanaan pekerjaan 
sebenarnya. 
c.  Mengatur pemakain material dan peralatan. 
d.  Membuat laporan kemajuan proyek (mingguan, bulanan, harian). 
e.  Mengadakan komunikasi dengan Konsultan Perencana dan Tim 
Pengawas dalam bidang-bidang teknis operasional. 
f.  Mengadakan komunikasi dengan kantor pusat (kepala cabang) bila 
terjadi penyimpangan di lapangan. Setiap ada permasalahan yang 
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berhubungan dengan penyimpangan pekerjaan di lapangan maka Site 
Manager segera mengadakan rapat dengan atasa guna mencari 
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. 
g.  Membuat sistem kerja. Network Planning dan Time Schedule 
pelaksanaan. 
h.  Memberi pengrahan pada pelaksanaan di lapangan dan juga bagian 
keuangan mengenai penyususnan anggaran, pengambilan dana dan 
kantor pusat, masala pembayaran dan pembukuan. 
 
10. KEUANGAN 
 Tanggung Jawab Keuangan adalah bertanggung jawab langsung 
kepada Project Manager atas terlaksananya dengan baik tugas yang telah 
diberikan terutama di bidang keuangan. Fungsi Keuangan adalah sebagai 
penanggung jawab masalah-masalah keuangan, akuntansi atau pembukuan, 
dan unsur-unsur umum sumber daya proyek. 
Tugas Keuangan : 
a)  Melakukan pencatatan berkas-berkas transaksi ke dalam media 
pembukuan (jurnal, dan lain-lain) secara benar dan tepat waktu. 
b)  Secara periodik membuat laporan-laporan yang telah ditetapkan, 
diminta pengesahannya pada pejabat yang berwenang dan 
mengirimkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai 
prosedur yang berlaku. 
c)  Mencocokkan buku bank dan rekening koran yang diterima dari bank. 
d)  Melakukan verifikasi seluruh dokumen transaksi pembayaran. 
e)  Mengurus masalah-masalah perpajakan dan asuransi. 





 Tanggung Jawab Pelaksana adalah bertanggung jawab langsung 
kepada Site Manager atas terlaksananya dengan baik tugas yang telah 
diberikan. 
 Tugas Pelaksana adalah sebagai pengkoordinasi bagian-bagian yang 
berhubungan dengan pelaksanaan teknik di lapangan. 
12. LOGISTIK 
Tugas Logistik : 
a)  Membuat jadwal pengadaan bahan dan peralatan proyek bekerja sama 
dengan  staf teknik dan adminstrasi. 
b)  Melakukan survey dan memberi informasi tentang sumber dan harga 
dari bahan  
c)  Membuat laporan managerial tentang pengunaan peralatan, pemakaian 
dan persediaan bahan di proyek. 
13. KEPALA GUDANG 
 Kepala gudang bertanggung jawab terhadap keberadaan bahan dan 
peralatan yang ada digudang. Segala bahan dan peralatan yang keluar masuk 
gudang harus dengan sepengetahuan kepala gudang. Kedatangan dan 
penggunaan bahan dicatat kemudian dibuat laporan tentang besarnya bahan 
yang telah masuk dan pemakaian untuk diketahui stok yang ada. 
14. MANDOR DAN KEPALA TUKANG 
 Mandor mempunyai tugas mengawasi dan mengatur pekerjaan 
tukang-tukang dan pekerjaan yang berada dalam tanggung jawabnya. 
Kepala Tukang mempunyai tugas mengatur tukang-tukang yang mempunyai 






 Dalam pelaksanaan suatu proyek akan terlibat pula beberapa pihak 
selain pihak-pihak seperti yang telah disebut di atas, baik secara langsung 
maupun secara tidak langsung, salah satu contoh pihak yang terkait adalah 
Supplier Bahan Bangunan  
Pada Proyek Pembangunan Pasar Sentral Malang, supplier 
mengadakan bahan bangunan yang dibutuhkan, seperti portland cement 
(PC), agregat halus (pasir), agregat kasar (kerikil), besi beton, dan lain-lain 
untuk diserahkan sampai ke tempat pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas 
sesuai dengan permintaan. Bahan-bahan yang telah dikirim, dapat ditolak 





 : Garis perintah 
 : Garis koordinasi 
 Adapun bagan struktur organisasi pelaksanaan proyek 





















Skema Struktur Organisasi  
Proyek Pembangunan Pasar Sentral Gadang - Malang 




Supplier PT. BHAKTI TEKNOLOGI ADIYASA 
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PELAKSANAAN KONSTRUKSI PROYEK 
 
3.1  KONSEP PEENCANAAN  
Dalam mewujudkan suatu bangunan rencana menjadi bangunan yang siap 
pakai dan memenuhi persyaratan teknis yang telah direncanakan, maka salah satu 
hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pelaksanaan proyek. Sebaik-
baiknya sebuah perencanaan tidak mungkin menghasilkan hasil yang sesuai 
dengan yang diharapkan bila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik.  
 Dalam usahanya mewujudkan suatu proyek sudah seharusnya pihak 
pelaksana selalu berkonsultasi dan bekerjasama dengan pihak perencana untuk 
memperoleh penafsiran yang sama terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan. 
Konsultasi dan musyawarah juga diperlukan bila terjadi perubahan terhadap suatu 
struktur, juga bila ternyata bagian suatu struktur tidak dapat dilaksanakan di 
lapangan ataupun bila terjadi kesalahan perencanaan. 
 Untuk memperlancar pekerjaan di lapangan, hal-hal atau kegiatan yang 
harus dilakukan oleh pihak pelaksana sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi 
dimulai adalah sebagai berikut : 
 Penentuan strategi pelaksanaan dan budget anggaran pelaksanaan. 
 Penentuan struktur organisasi pelaksanaan. 
 Melakukan pekerjaan pendahuluan. 
 Penyediaan prasarana dan perlengkapan peralatan atau fasilitas lapangan 
(site instalation). 




3.2 PERENCANAAN PEKERJAAN BETON  
Dalam suatu perencanaan gedung dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, 
secara umum perencanaan suatu struktur dipertimbangkan sesuai fungsi 
bangunan, mutu bahan yang akan di gunakan dan dekatnya dengan sumber bahan, 
memperhitungkan kekuatan bangunan apabila terjadinya gempa, kondisi lapangan 
di sekitar proyek, dan lain sebagainya.  
Dalam perencanaan suatu struktur bangunan gedung bertingkat maka 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu : 
1. Kemampuan layan ( Serviceability )  
Setiap komponen struktur direncanakan dengan penampang yang mampu 
menahan beban dan gaya-gaya terfaktor yang bekerja pada struktur tersebut. 
Selain itu, komponen struktur harus memenuhi kemampuan layan terbatas hanya 
dalam beban kerja, tidak pada batas kemampuanya. Kemampuan layan suatu 
komponen struktur ditentukan oleh lendutan, retak pada struktur, korosi tulangan, 
dan rusaknya permukaan pada beton.  
2. Keamanan  
Struktur direncanakan dengan memperhitungkan semua kemungkinan 
pembebanan yang bekerja dan tidak terjadi tegangan tambahan pada struktur, juga 
memiliki jangkauan deformasi yang diijinkan. Kemampuan tersebut dapat 
diperoleh dengan adanya nilai faktor keamanan yang direduksi dalam perhitungan 
struktur.  
Kemampuan struktur juga dapat ditentukan dengan pembatasan deformasi 
yang boleh terjadi pada struktur. Jika terjadi retak pada struktur hanya boleh retak 
rambut. Pada komponen struktur tertentu atau pada bangunan dengan fungsi 
khusus direncanakan untuk dapat menahan beban tambahan yang terjadi tiba-tiba 
dan besar, misalnya gempa.  
Untuk keamanan pada bangunan gedung, selain memperhatikan kondisi beton, 
kita juga harus memperhatikan tulangan agar tidak terjadi korosi.  
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3. Ekonomis  
Perencanaan struktur harus dilakukan dengan memperhitungkan nilai mata 
uang yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaanya. Nilai ekonomis suatu struktur 
dapat dicapai dengan menentukan penggunaan bahan dan besar penampang 
struktur yang memberikan nilai mata uang lebih kecil tetapi masih dalam ruang 
lingkup kemampuan layan baik dan keamanan yang cukup. Faktor lain yang 
menentukan keekonomisan suatu struktur diantaranya penggunaan alat-alat bantu 
dalam pelaksanaan, pemasokan bahan, jumlah tenaga kerja yang efektif, dan lain 
sebagainya.  
Rencana dari proyek Pembangunan Pasar Sentral Malang ini sebagaimana 
yang telah disebutkan sebelumnya bahwa fungsi bangunan tersebut sebagai 
hunian vertikal yang memiliki keamanan, kekuatan yang terjamin dan sesuai 
dengan spesifikasi teknis proyek. 
3.2.1.  RENCANA KERJA  
Sebelum proyek Pembangunan Pasar Sentral Malang ini dilaksanakan maka 
PT. Pembangunan Perumahan terlebih dahulu melakukan persiapan pelaksanaan 
pekerjaan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : 
1. Kondisi lokasi proyek yaitu untuk penempatan ruang pekerja, tempat 
penyimpanan barang dan bahan, dan penempatan air proyek.    
2. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan 
kondisi proyek.      
3. Tersedianya bahan-bahan atau material yang memadai menurut jenis dan 
volumenya.  




Setiap pekerjaan terutama pekerjaan struktur mempunyai tahapan pekerjaan, 
tahapan-tahapan pekerjaannya antara lain:  
1. Pekerjaan persiapan (pembersihan lokasi).  
2. Penyediaan bahan.  
3. Pekerjaan penulangan (perakitan dan pemasangan tulangan).  
4. Pekerjaan bekisting (pembuatan dan pemasangan bekisting).  
5. Pekerjaan beton (pengecoran, pemadatan).  
6. Perawatan beton.  
7. Pembongkaran bekisting. 
 
3.2.2. PENGADAAN BAHAN YANG DIGUNAKAN 
Dalam proyek Pembangunan Pasar Sentral Malang, pihak pelaksana yaitu 
PT. PATRAH BERKAH ITQONI memiliki alat-alat yang diperlukan dalam 
pelaksanaan proyek. Selain itu ditunjang juga oleh alat pertukangan yang dibawa 
oleh pekerja, kecuali untuk alat berat. pihak pelaksana mendapatkannya dengan 
cara menyewa.  
Dalam Pekerjaan struktur beton, sebagian besar bahan telah disediakan 
oleh Produsen Beton yaitu PT. Varia Usaha Beton seperti Semen, Agregat karena 
dalam pengadaannya, beton ini menggunakan Ready mix dimana Semen dan 
Agregat telah satu paket tersedia dan dari pihak pelaksana adonan coran tersebut 
sudah bisa langsung digunakan ke lapangan.  
Untuk pengadaan bahan atau material yang lain dilakukan pemesanan 
secara bertahap sesuai kebutuhan kepada pihak supplier/ subkontraktor dengan 
cara dari bagian pengadaan barang melakukan tender dari beberapa PT. Bahan-
bahan yang digunakan dalam pelaksanaan, baik yang menyangkut pengecoran, 
perancah, dan sebagainya antara lain : 
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1. Semen  
Semen yang dipakai dalam pelaksanaan proyek ini adalah tipe 
semen yang disesuaikan dengan kebutuhan beton bertulang yaitu semen 
tipe I. Pengadaan semen dalam proyek ini tidak begitu banyak digunakan 
karena seluruh struktur dan pondasi menggunakan Beton Ready Mix 
sehingga penggunaan semen hanya untuk pembuatan beton skala kecil saja 
seperti membuat tembok sisi saluran drainase atau menghaluskan 
permukaan beton yang masih kasar setelah pengecoran.  
2. Agregat  
Agregat terdiri dari agregat halus (pasir) dan agregat kasar.Pihak 
pelaksana mendatangkan  / memesan pasir sebagai agregat halus dari 
supplier.Selain agregat dalam Ready mix, penggunaan agregat tidak begitu 
banyak digunakan dalam proyek karena hanya digunakan untuk membuat 
tembok sisi saluran drainase.  
3. Air  
Air yang dipergunakan dalam pembuatan dan perawatan beton 
pada suatu proyek tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam-
garam, bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang dapat merusak 
beton dan/atau baja tulangan.Air yang digunakan dalam proyek ini adalah 
air tanah dimana sumber airnya berasal dari tanah yang dibor dan disedot 
dengan pompa keatas tanah.  
4. Besi tulangan  
Jenis tulangan yang digunakan adalah tulangan ulir, Dalam proyek, 
penggunaan besi tulangan ini memiliki keanekaragaman dimensi yang 
digunakan. Ada yang berdiameter 10 mm, 13 mm, 19 mm, 22 mm, dan 25 
mm sesuai dengan kebutuhan besi tersebut. Besi tulangan ini disimpan di 






Gambar 3.1 Besi Tulangan 
5. Papan Multiplek  
Untuk pembuatan konstruksi acuan perancah atau bekisting untuk 
pekerjaan balok dan pelat lantai digunakan papan albasiah. Papan tersebut dipesan 
dari supplier.Dalam pembuatan Bekisting, Multiplek dapat dipakai untuk tiga kali 
pekerjaan pengecoran.  
 
Gambar 3.2 Multiplek 
  
27 
3.2.3.  JENIS-JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN 
Beberapa jenis peralatan yang digunakan dalam proyek ini antara lain:  
1. Truk Mixer  
Truk mixer digunakan untuk mengangkut beton ready mix dari 
tempat pembuatan beton ke lokasi proyek, dimana selama perjalanan 
tangki berisi adukan terus berputar agar adukan beton tetap homogen. 
Pengadaan truk mixer berasal dari Produsen Beton yaitu PT. Varia Usaha 
Beton. 
 
Gambar 3.3 Truk Mixer 
2. Excavator  
Digunakan untuk menggaki tanah. Seain itu, excavator digunakan 
untuk penataan timbunan material bangunan. 
 
Gambar 3.4 Excavator 
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 3. Pengangkut Beton (Bucket)  
Bucket adalah alat untuk mengangkut atau memindahkan adukan 
beton dari truk mixer ke tempat pengecoran yang dialirkan melalui selang 
untuk mempercepat proses pengecoran. Dalam pengaplikasiannya, Bucket 
biasanya digunakan untuk pengecoran kolom, shearwall, corewall. Dengan 
adanya alat ini dapat lebih memudahkan dalam proses pengecoran karena 
dapat menjangkau tempat yang jauh / tinggi serta bisa melakukan 
pengecoran dengan volume yang cukup besar.  
 
Gambar 3.5 Bucket 
4. Mesin Penggetar Beton (Concrete Vibrator)   
Concrete vibrator adalah alat untuk memadatkan adukan beton setelah 
adukan dituangkan kedalam cetakan beton agar diperoleh beton yang tidak 
keropos dan pada sesuai rencana. Mesin penggetar yang digunakan dalam proyek 
ini ada 2 buah.  
 
Gambar 3.6 Vibrator 
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5. Tower Crane  
Tower Crane merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat 
material secara vertical dan horizontal kesuatu tempat yang tinggi pada 
ruang gerak yang terbatas dengan batas beban 1,7 ton. Selain untuk 
mengangkat material, Tower Crane juga digunakan untuk mengangkat 
bucket dalam pengerjaan pengecoran kolom.Untuk pengadaan Tower 
Crane di lapangan, pelaksana menyewa satu buah.  
 
Gambar 3.7 Tower Crane 
6. Perancah (Scaffolding)  
Scaffolding adalah besi-besi yang digunakan menopang balok atau 
pelat lantai bagian atas Scaffolding disusun sedemikian rupa hingga 
mencapai ketinggian lantai berikutnya dan menjadi dudukan atau alas 
untuk bekisting dan tulangan. Selain untuk menahan tulangan dan 
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bekisting, Scaffolding juga digunakan untuk menahan pekerja dan 
menahan adukan coran. Untuk itu perakitan Scaffolding harus dibuat 
sangat kokoh dan aman. 
 
Gambar 3.8 Scaffolding 
7. Pemotong Tulangan (Bar Cutter)  
Alat bar cutter digunakan untuk memotong besi tulangan agar 
didapat ukuran panjang yang  sesuai dengan rencana.  Namun di lapangan, 
selain menggunakan Bar Cutter, pemotongan tulangan dapat dilakukan 
dengan Las . 
 
Gambar 3.9 Bar Cutter 
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8. Alat / kunci Pembengkok Tulangan (Bar Bender)  
Alat ini berupa kunci untuk membengkokkan bagian ujung 
tulangan yang penggunaanya disesuaikan dengan diameter tulangan yang 
akan dibengkokan sehingga akan dihasilkan bengkokan tulangan yang 
sesuai dengan gambar rencana. 
 
Gambar 3.10 Bar Bender 
9. Relat (Besi Hollow)  
Dalam pembuatan beton, besi hollow biasanya digunakan sebagai 
alat untuk plafond dan sebagai alat bantu untuk pekerja. mengukur 
kerataan coran. Sehingga saat pengecoran pelat lantai, hasilnya akan rata 
dan lurus. Relat dipasang diatas tulangan geser dan saat coran telah selesai 
maka relat dilepas kembali. 
 
Gambar 3.11 Besi Hollow 
  
32 
 3.2.4.  PENGADAAN TENAGA KERJA 
Tenaga kerja dalam proyek ini sebagian berupa tenaga kerja lokal, 
tidak terikat langsung dengan PT Pembangunan Perumahan  melainkan 
direkrut oleh mandor. Para pekerja mulai melaksanakan pekerjaan pada 
pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, pekerjaan diluar jam tersebut 
dihitung sebagai kerja lembur. Jika pekerja lembur sampai dengan 24 jam, 
maka pembayarannya dihitung sebesar 3 kali gaji pokok. Sistem 
perhitungan lembur dihitung perjam setelah jam kerja selesai dan 
dimasukan sebagai tambahan pada upah pekerja.  
Perhitungan upah lembur =   
Untuk pengabsenan dilakukan pada pagi, siang ketika istirahat dan 
sore hari, dan pembayaran upah dilakukan setiap 1 mingggu sekali melalui 
mandor. 
3.2.5. PENGENDALIAN MUTU (QUALITY  CONTROL)  
Keberhasilan suatu pelaksanaan proyek tergantung dari biaya, 
waktu dan hasil mutu pengerjaannya. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan 
adalah bagian dari proses manajemen proyek yang bertujuan memonitor 
secara teratur agar tidak terjadi penyimpangan. Sehingga apabila 
dikemudian hari ditemukan penyimpangan, maka perubahan rencana perlu 
dilakukan agar dampak yang terjadi dari penyimpangan tersebut dapat 
teratasi. Pengendalian tersebut dilakukan disemua bidang pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut.  
1. Pengendalian Mutu Bahan  
Pengendalian mutu bahan adalah suatu bentuk pengendalian 
terhadap mutu dari bahan yang akan digunakan meliputi, semen, agregat, 
besi tulangan, dan lain-lain. Bahan yang akan digunakan dalam proyek 
harus sesuai dengan persyaratan yang terdapat di spesifikasi kontrak. 
Pihak pelaksana harus menyediakan dan mengajukan rincian bahan untuk 
disetujui oleh pimpinan proyek atau konsultan. Rincian tersebut mencakup 
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pemasokan bahan, hasil tes bahan serta sampel bahan yang akan 
digunakan.   
Pengendalian bahan tersebut merupakan tangggung jawab pihak 
pelaksana sepenuhnya. Selain tes awal untuk menentukan bahan yang akan 
digunakan, harus diadakan pemeriksaan berkala guna menentukan 
kualitas, kuantitas, dan kondisi bahan oleh pelaksana yang disaksikan oleh 
pengawas. Pada kerja praktek  ini dari seluruh pengujian mutu bahan kami 
hanya mengamati pengujian-pengujian tertentu saja, seperti uji tekan 
beton, Slump test, perawatan beton.  
2. Pengujian Kuat Tekan Beton   
Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan benda uji berbentuk 
silinder. Cetakan dioles sebelumnya dengan lemak atau minyak agar 
mudah dilepaskan dari betonnya, kemudian diletakkan diatas bidang alas 
yang rata dan tidak menyerap air. Adukan beton untuk benda-benda uji 
harus diambil langsung dari tempat pembuatan (batching plant) dan dari 
mixerpada saat akan dilaksanakan pengecoran. Pengujian kuat tekan beton 
pada umur tertentu, dimaksudkan agar mutu kuat tekan beton sesuai 
dengan spesifikasi yang dipakai. Pengujian kuat tekan beton ini dilakukan 
olehPT. Adhimix Precast Indonesia dilaboratoriumPT. Adhimix Precast 
Indonesiaitu sendiri yang hasilnya nanti dilaporkan ke Site Manager Sipil.  
3. Pengujian Slump  
Pengujian slump bertujuan untuk mengetahui kadar kekentalan dari 
adukan beton, dengan cara memeriksa tinggi slump-nya. Kekentalan 
adukan beton disesuaikan dengan sistem transpotasi, kerapatan tulangan, 
cara pemadatan dan jenis konstruksi. Spesifikasi slump yang diijinkan 




Peralatan yang digunakan dalam slump test ini adalah : 
a. Kerucut Abrams, yaitu kerucut dari besi terpancung dengan ukuran:  
1). Tinggi kerucut   = 30 cm 
2). Diameter bagian atas   = 10 cm 
1). Diameter bagian bawah  = 25 cm 
b. Tongkat besi dengan diameter 16 mm dan panjang 60 cm serta ujung 
yang dibulatkan.  
c.  Alas kerucut yang rata, tidak menyerap air dan bersih, yang dipakai 
disini adalah papan multiplek.  
d.  Ember  
e. Pengukur meteran  
 Prosedur pengukuran slump test adalah sebagai berikut : 
1) Kerucut Abrams dibersihkan dan diletakan diatas papan multiplek.  
2) Adukan beton dimaksukan kedalam kerucut Abrams dalam tiga 
lapisan, dimana setiap lapisan ditusuk-tusuk dengan tongkat besi 
sebanyak 35 kali.   
3) Setelah adukan selesai dimasukkan, bagian atas diratakan, selanjutnya 
cetakan didiamkan selama ± 0,5 menit.   
4) Setelah selang waktu tersebut, selanjutnya kerucut diangkat kearah 
vertikal secara perlahan-lahan.   
5) Setelah itu, penurunan puncak kerucut terhadap tingginya semula 
diukur dengan menggunakan pengukur meteran. Dari satu sampel, 
pengukuran dilakukan di tiga titik. Setelah itu nilai pengukuran 
tersebut dirata-ratakan. Hasil rata-rata tersebutlah merupakan nilai 
slump dari adukan beton tersebut.  
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Apabila slump yang didapat memiliki nilai  10 ± 2 cm, maka 
adukan beton bisa untuk digunakan, namun apabila nilai slump jauh dari 
10± 2 cm, maka adukan beton tersebut dikembalikan pada PT. Varia 
Usaha Beton untuk diganti adukan yang baru. Hal ini dilakukan karena 
apabila adukan beton terlalu encer, maka sangat berpengaruh terhadap 
penurunan kekuatan yang akan mempercepat kerusakan pada bangunan, 
serta apabila adukan beton terlalu kental yang disebabkan karena 
kurangnya kadar air, maka akan mengurangi mutu beton tersebut serta 
akan sulit mengalirkan adonan coran kedalam pompa beton.Oleh karena 
itu hasil pengujian slump harus sesuai dengan standar yang telah 
ditentukan.  
4. Perawatan beton  
Untuk mencegah pengeringan bidang-bidang beton, selama paling 
sedikit dua minggu beton harus dibasahi terus menerus dengan 
menyiramnya dengan air atau menutupinya dengan karung-karung basah. 
Pada pelat-pelat atap pembasahan terus menerus ini harus dilakukan 
dengan merendamnya (menggenanginya) dengan air.Pada hari-hari 
pertama sesudah selesai pengecoran, proses pengerasan tidak boleh 
diganggu.Sangat dilarang untuk menggunakan lantai yang belum cukup 
mengeras sebagai tempat penimbunan bahan-bahan atau sebagai jalan 
untuk mengangkut bahan-bahan yang berat.Selain itu, untuk struktur 
vertical seperti kolom, shearwall dan corewall dilakukan pencuringan 





Gambar 3.12 Perawatan Beton 
3.3.  SISTEM MANAJEMEN KESEHAAN DAN KESELAMATAN KERJA  
Pada proses bisnis dibidang konstruksi pada umumnya mempunyai 
tingkatan resiko paling tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja 
khususnya bagi pekerja bangunan, maka dari itu salah satu kebutuhan 
untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya potensi kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja yaitu dengan menerapkan Sistem Management 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SM-K3). 
Penerapan SM-K3 ini tentunya dilaksanakan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses kegiatan pekerjaan di 
proyek dalam rangka menghasilkan produk yang bermutu dengan cara 
yang aman, sehat dan ramah lingkungan baik dilapangan maupun dikantor 
proyek.   
3.3.1. TUJUAN KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN KERJA 
Dalam rangka melindungi hak setiap pekerja atas keselamatan dan 
kesehatan serta melindungi aset perusahaan sehingga tercipta tempat kerja 
untuk proses produksi yang aman, efisiensi dan produktif, maka melalui 
komitmen dan kebijakan mutu, keselamatan dan kesehatan kerja yang 
telah ditetapkan oleh manajemen, memiliki arti dan tujuan penerapan 
sistem manajemen keselamatan kerja sebagai berikut : 
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1. Mencegah terjadinya cidera dalam pekerjaan.   
2. Mencegah penyakit akibat kerja.  
3. Menyediakan lingkungan pekerjaan  yang  sehat  aman  serta 
meningkatkan praktek - praktek kerja yang aman.  
4. Menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibentuk dan dipelihara 
secara aman dan baik.  
5. Mematuhi semua pesyaratan dan perundang – undangan Pemerintah 
Indonesia.   
6. Bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat, perusahaan industri dan 
pihak yang terlibat lainnya untuk meningkatkan praktek-praktek kerja 
yang baik.   
7. Mengendalikan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3).   
8. Mempromosikan dan mengembangkan kepedulian keselamatan kerja 
pada suatu tingkatan tinggi.  
9. Menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk memungkinkan para 
karyawan bekerja secara aman dan baik.   
10. Mengembangkan dan memelihara suatu sistem sebagai pengendalian 
dan pengevaluasian aman dan baik.  
11. Menyediakan suatu sistem guna mendapatkan program tanggap 
darurat yangefisien bilamana terjadi keadaan darurat. Khususnya 
terhadap bahaya kebakaran, bencana banjir, dan sebagainya. 
3.3.2.  PROSEDUR STANSAR K3 PROYEK 
PT. PATRAH BERKAH ITQONI mempunyai standart operasional 




1. Rencana Penanganan Kecelakaan Kerja 
 
 
Gambar 3.13 Renacana Penanganan Kecelakaan Kerja 
 
2. Kegiatan Pelatihan K3 & Kegiatan Simulasi Keadaan Darurat  
Kegiatan pelatihan K3 merupakan pelatihan untuk penanganan bila 
terjadi kecelakaan dalam proyek, pelatihan ini bekerja sama dengan Dinas 
Rumah Sakit setempat.  
3. Safety Induction 
Safety Induction adalah penjelasan metode kerja sebelum dimulai 




Gambar 3.14 Pengenalan Toolbox Meeting 
4. Penggunaan Alat Pengaman 
   
Gambar 3.15 Penggunaan Alat Pengaman 






Gambar 3.16 Pemasangan Rambu dan Spanduk K3 & 5R 
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3.3.3.  PERALATAN KESELAMATAN KERJA 
Dalam UU RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 
23 (Ayat 2) menerangkan bahwa ”Penyelenggara pekerjaan konstuksi 
wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan 
dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan 
setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan 
konstruksi”. Alat dan peralatan keselamatan kerja adalah sebagai berikut : 
1. Helm  
Helm adalah merupakan alat yang berfungsi pelindung kepala. Alat 
pengamankepala ini memang sudah sangat wajib untuk digunakan dalam setiap 
pekerjaan proyek. Helm ini juga disamping untuk keselamatan kerja, juga untuk 







      (a) Helm Proyek  (b) Helm Las 
Gambar 3.17 Safety Helm 
 
Selain helm proyek, dalam pekerjaan pengelasan juga digunakan helm las.Yang 
berfungsi sebagai pelindung muka dari percikan api akibat pengelasan. Helm ini 





2. Sarung Tangan 
Sarung tangan memiliki funsi untuk melindungi tangan pada saat 
mlakukanpekerjaan. Sarung tangan yang digunakan untuk pekerjaan proyek 
konstruksi memiliki ketebalan yang berbeda dengan sarung tangan biasa, karena 
berfungsi sebagai pelindung tangan dalam melakukam pekerjaan dilapangan, 
seperti mengelas, melindungi tangan dari aliran listrik, mengangkat / 
memindahkan beton, dan pekerjaan lainnya.   
 
Gambar 3.18 Sarung Tangan 
3. Safety Shoes 
Safety Shoes atau sepatu keamanan ini digunakan juga dalam setiap 
pekerjaanproyek dan menjadi hal yang wajib digunakan juga. Berfungsi 
sebagai pengaman kaki dari benda-benda keras dan benda-benda tajam. 
 




4. Safety Belt 
Safety Belt merupakan alat bantu pengamanan pada pekerjaan 
proyek, serta memiliki fungsi ntuk melindungi tubuh pada saat berada di 
ketinggian tertentu, supaya tidak jatuh pada saat proses pengerjaan 
konstruksi.  
 





PENGAWASAN KONSTRUKSI PROYEK 
 
Setelah pekerjaan konstruksi, maka hal yang paling utama perlu 
diperhatikan adalah pekerjaan pengawasan. Pekerjaan pengawasan akan sangat 
menentukan kualitas dari konstruksi yang sedang dibangun selain pelaksanaan 
konstruksi itu sendiri. Dalam setiap pekerjaan konstruksi, seorang pengawas 
adalah seorang perwakilan dari owner (pemilik) proyek  yang akan  menjadikan 
pekerjaan dan hasil pekerjaan  menjadi sesuai dengan rencana owner yang telah 
disanggupi oleh pihak kontraktor.  
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pengawasan kualitas Material, 
Pengawasan Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Waktu dan Biaya, serta 
Pengawasan Proyek. 
4.1. Pengawasan Kualitas Material 
Dalam hal ini dilakukan pengawasan terhadap material pada beton ready 
mix menggunaan mutu beton k-300 (30 Mpa) untuk beton struktur. Sehingga pada 
saat dilakukan pengecoran beton, sampel beton diambil untuk kemudian diuji 
pada hari ke-7. Apabila terjadi penyimpangan mutu beton  yang sangat signifikan, 
maka beton yang sudah jadi harus dibongkar dan dilakukan penulangan serta 
pengecoran ulang. 
Selain uji kuat tekan beton, beton ready mix harus diuji slump terlebih 
dahulu untuk menguji tingkat kekentalan pada beton. Tiap pekerjaan baik pelat, 
balok dan  kolom  memiliki  nilai syarat slump yang berbeda-beda, dan nilai 




Gambar 4.1 uji slump 
 
4.2. Pengawasan Teknis Pelaksanaan 
4.2.1  Penulangan Kolom Struktur dan Angkur 
Pengawasan pada pekerjaan kolom Struktur dilakukan di lokasi pekerjaan. 
Pengawasan dilakukan disetiap progres. Dalam sehari pemantauan pekerjaan bisa 
dilakukan hingga tiga kali. 
Dalam pekerjaan penulangan, banyak terjadi pekerjaan-pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini diakibatkan belum diselesaikannya shop 
drawing yang merupakan gambar final pekerjaan yang akan menjadi gambar 
kerja. Akibat belum adanya shop drawing tersebut, beberapa pekerjaan 
penulangan dikerjakan berdasarkan gambar yang belum final. Akibat kesalahan 
pekerjaan tersebut, penulangan yang sudah selesai terpaksa harus dibongkar dan 
ditunda pengecorannya. 
Pemasangan angkur dilakukan setelah penulangan kolom eksentris 
dilakukan. Pengawasan pekerjaan angkur meliputi pekerjaan pemasangan, 
pengelasan, dan leveling. Pemasangan angkur harus dipasang tegak dan tidak 
miring untuk menghindari pemasangan plendes yang susah sehingga dalam 
pemasangannya harus menggunakan mal. Pengelasan angkur pada tulangan kolom 
eksentris tidak boleh terlalu banyak namun cukup hanya dengan las kunci agar 
tidak bergerak. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi perubahan material akibat 
pemanasan berlebih.  
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Pengawasan akan level angkur terpasang perlu dilakukan untuk mencegah 
agar tidak terdapat angkur yang terlalu turun atau terlalu naik. Apabila terdapat 
angkur yang berbeda level, maka akan ada kemungkinan rangka batang yang 
dipasang menjadi tidak rata dan terjadi eksentrisitas terhadap beban kolom. 
 
Gambar 4.2 Pengecekan Tulangan 
 
4.2.2 Pengecoran 
Pengecoran adalah bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. 
Struktur penumpu beban pada bangunan gedung ini 90% terdiri dari beton. Balok 
struktur, balok ring dan kolom eksentris juga terdiri dari beton bertulang sehingga 
pengecoran harus diawasi dan dikerjakan dengan benar sehingga kekuatan beton 
dapat sesuai perencanaan. 
Pengawasan pengecoran beton dimulai dari kebersihan bekisting. Pada 
saat penulangan selesai, umumnya dasar bekisting berisi banyak kotoran, mulai 
dari serbuk gergaji hingga potongan kayu bekisting. Apabila dibiarkan, maka 
didalam beton akan terdapat rongga-rongga yang terisi kotoran tersebut dan 
membuat perlemahan kekuatan beton. 
Pada pelaksanaan beton, perataan pengecoran juga perlu diperhatikan. Hal 
ini akan menyangkut masif tidaknya beton yang dicor. Pemakaian vibrator sangat 
perlu diperhatikan agar seluruh mortar beton dapat masuk ke sela-sela bagian 
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dalam bekisting. Pengecoran yang tidak rata akan membuat beton banyak 
berongga dan harus diperbaiki dengan grouting. 
 
Gambar 4.3. Kolom beton 
 
Selain pekerjaan pengawasan terhadap cara kerja pengecoran, pengawasan 
terhadap waktu pengecoran sangat perlu diperhatikan. Hal ini akan menyangkut 
circle time dan settle time pada beton. Settle time (waktu pengerasan) yang 
disyaratkan adalah 4 jam. Sehingga mulai dari transportasi ready mix hingga 
pengecoran harus selesai dalam waktu 4 jam tersebut. Apabila masih terdapat 
beton yang belum dicor, maka mortar tersebut dapat digunakan untuk beton non 
struktural seperti pelat leufel, kolom praktis dan rabatan. 
4.3. Pengawasan Waktu dan Biaya 
Selain pengawasan pekerjaan dan pengawasan material, aspek yang paling 
penting untuk diperhatikan pengawas adalah waktu dan biaya. Pengawas 
mempunyai tugas untuk menjaga kualitas, biaya dan waktu pengerjaan sesuai 
dengan rencana pada saat tender.  
Dalam pengawasan waktu, maka seorang pengawas harus mampu 
mengatur manajemen kegiatan agar dapat selesai tepat waktu. Banyak pekerjaan 
yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai contoh, pekerjaan rangka 
Struktur yang di karrenakan keterlambatan pengiriman baja.. Hal ini diakibatkan 
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kontraktor tidak mampu menambah jam kerja lebih banyak dan tenaga kerja yang 
lebih banyak lagi karena hal tersebut akan meningkatkan biaya pekerjaan. pada 
akhir deadline pekerjaan, kontraktor mengajukan adendum penambahan waktu 
pekerjaan selama dua minggu karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya 
sesuai waktu yang disepakati. 
Adendum disetujui oleh pihak pemilik proyek dan diberikan waktu 
tambahan untuk pekerjaan selama satu minggu. Penambahan waktu pekerjaan 
serta pekerjaan tambah kurang yang ada membuat biaya pekerjaan menjadi 
meningkat. Peningkatan biaya tersebut harus dipahami dan diarahkan oleh 
pengawas. Penambahan biaya diajukan oleh kontraktor dan tidak termasuk dalam 
adendum  biaya. Pihak kontraktor harus mengajukan rincian permintaan tambahan 
biaya untuk kemudian disetujui oleh pihak pemilik proyek. 
4.4. Pengawasan Proyek 
4.4.1. Laporan Harian 
Laporan harian adalah sebuah laporan yang disajikan dalam satu hari dan 
berisikan tentang keterangan mengenai jumlah pekerja, material yang ada, alat-
alat yang digunakan, serta pekerjaan yang dilakukan pada hari itu.  
Laporan harian ini digunakan untuk membuat laporan mingguan dimana 
seluruh pekerjaan setiap harinya akan dirangkum menjadi laporan mingguan. 
Laporan harian juga berfungsi untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dan 
belum terselesaikan, sehingga dapat dilakukan evaluasi serta tindak lanjut apabila 
terjadi masalah ataupun keterlambatan pekerjaan pada hari tersebut. 
4.4.2. Laporan Mingguan 
Laporan mingguan adalah rangkuman dari laporan harian yang disajikan 
dalam satu minggu dimana didalam laporan mingguan ini akan terlihat prestasi 
pekerjaan/progres pekerjaan dalam satu minggu, apakah ada terjadi keterlambatan 
atau tidak sehingga berpengaruh pada pekerjaan pada minggu selanjutnya. Dan 
dapat disajikan dalam bentuk kurva yang biasa disebut kurva S mingguan.  
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4.4.3. Laporan Bulanan 
Laporan bulanan adalah rangkuman dari laporan mingguan yang disajikan 
dalam satu bulan. Sama halnya dengan laporan mingguan, laporan bulanan 
merupakan pertanggung jawaban setiap bulannya yang berisikan prestasi 
pekerjaan yang dicapai dalam satu bulan apakah ada terjadi keterlambatan atau 
tidak sehingga berpengaruh pada pekerjaan pada bulan selanjutnya dan dapat 
disajikan dalam grafik S bulanan. 
4.4.4. Rapat Koordinasi 
Sesuai dengan RKS proyek pengembangan bengkel otomotif universitas 
negeri malang, rapat koordinasi dilakukan seminggu sekali. Dimana dalam rapat 
koordinasi akan dibahas mengenai prestasi pekerjaan, pemecahan masalah, serta 
hal-hal lain yang berhubungan dengan proyek.  
Rapat koordinasi diikuti oleh pihak Owner proyek, pihak kontraktor, pihak 









Dari Kerja Praktek dan laporan yang telah kami susun, ada beberapa hal 
yang dapat kami simpulkan. Hal-hal tersebut antara lain adalah bahwa 
pelaksanaan proyek dilapangan bersifat praktis dan nyata, sehingga tidak 
sepenuhnya sesuai dengan teori yang diperoleh pada bangku perkuliahan. 
Pengalaman selama melaksanakan Kerja Praktek pada Proyek Pembangunan 
Pasar Sentral Gadang Malang sangat bermanfaat terutama untuk hal-hal yang 
tidak didapat pada saat kuliah. 
1. Salah satu hal yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan proyek 
dilapangan adalah adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang 
terlibat dalam proyek (owner, perencana, konsultan pengawas, kontraktor 
maupun pekerja). 
2. Pada pelaksanaan suatu proyek sering terjadi waktu pengerjaan yang tidak 
sesuai dengan rencana dan time schedule yang telah ditetapkan bersama. 
Apabila terjadi perubahan dalam pekerjaan, maka perlu adanya rapat 
koordinasi antara owner, perencana, konsultan pengawas dan kontraktor. 
3. Keamanan kerja pada area proyek merupakan bagian yang sangat penting 
saat pelaksanaan proyek pembangunan, beberapa contohkegiatan yang 
dilakukan untuk menangani masalah ini adalah : mendirikan pagar 
pengaman disekeliling proyek, mewajibkan penakaian helm di sekitar area 
proyek, menyediakan obat-obatan (P3K) dilapangan dan lain-lain. 
4. Dalam praktek kerja yang kami lakukan, terdapat banyak perubahan dalam 
perhitungan atau perencanaan dengan kenyataan pelaksanaan yang terjadi. 
Hal ini disebabkan terdapat hal-hal yang tidak terduga maupun demi 
kepentingan efisiensi dan penghematan biaya. 
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5. Masing-masing pekerja pastinya mempunyai karakter dan sifat-sifat yang 
berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka dari itu dibuthkan 
pengawasan dan pendekatan agar dapat menimbulkan semangat kerja untuk 
mencapai tujuan yang diiinginkan. 
6. Teori-teori yang didapat dibangku kuliah tidak akan dapat bermanfaat 
banyak apabila tidak disertai dengan kemampuan menerapkan dengan baik 
dan benar dilapangan, sehingga dapat kami simpulkan bahwa Praktek Kerja 
Nyata ini sangatlah penting sebagai suatu bentuk usaha kami untuk belajar 
mengaplikasikan semua ilmu yang telah kami dapatkan tentang dunia 
Teknik Sipil. 
7. Dalam penyusunan laporan ini hasil perhitungan saya sebesar 
Rp.43.045.208.310,-  ( Enam Puluh Tiga Milyard Empat Puluh Lima Juta 
Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah ) 
 Setelah melakukan kegiatan Kerja Praktek pada Proyek Pembangunan Pasar 
Sentral Gadang Malang, maka pada pelaksanaan dilapangan tidak terlepas dari 
kesulitan dan hambatan yang timbul. Sehingga untuk mengatasi kesulitan dan 
hambatan tersebut kami mencoba menyarankan hal-hal yang kiranya perlu 
diperhatikan, antara lain :   
1. Pengelolaan dan manajemen yang baik sangat mutlak bagi suatu proyek 
dalam mengontrol dan mengendalikan situasi dan kondisi dilapangan. 
2. Pekerjaan penulangan harus diawasi dengan baik, sehingga tidak ada 
tulangan yang tidak terpasang dengan baik. 
3. Belum memadainya rambu-rambu peringatan mengenai titik lokasi mana 
saja yang di anggap berbahaya dan rawan kecelakaan. 
4. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan hendaknya perlu diperhatikan 
keselamatan kerja dengan baik, sehingga dapat meminimalkan angka 
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  Cek Pelaksanaan sloof    Cek penulangan Pile Cap 
 
  Cek Penulangan Pile Cap    Tulangan Pile Cap 
 
LAPORAN KERJA PRAKTEK 
  
             Rudy F. Darmawan 
               TEKNIK SIPIL S1 




Material galian pondasi    Tulangan Kolom yang telah dipasang 
 
Tulangan Pile Cap dan Kolom yang tersambung   Tulangan Pile Cap 
Pile Cap dan sloof setelah di cor          Pemasangan Tulangan Pile Cap & Kolom 
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Pemotongan tiang pancang          Tiang pancang setelah terpotong 
Genangan pada Galian Pile cap dan sloof 
Pembuatan Bekisting sloof dan Pile Cap 
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Los Kerja Kayu    Los Kerja Besi (Tulangan) 
Bar Cutter       Bar Bender 
Pembuatan tulangan     Stock Bekisting kolom 
Besi Hollow pada bekisting    Bekisting kolom 
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Silinder pengganjal tulangan    Lampu penerangan proyek 
Bekisting Pilecap     Bekisting Sloof 
Curing Pile Cap    Kolom yang telah dicor 
Sambungan tulangan Kolom - Pile Cap   Project Site 
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        Penggalian manualPondasi Straus   Galian Pondasi straus 
Mata Bor alat gali    Pengecoran manual pondasi straus 
Pemasangan Tulangan dan pondasi straus setelah di cor 
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Pengecekan Material     Agregat untuk cor Pondasi 
Pengecekan Tulangan    Project Site 
Curing Kolom    Pekerja memasang tulangan sloof 
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Aparatus pemeriksa kolom    Pengepasan letak tulangan kolom 
Pengepasan kolom    Pengepasan letak tulangan kolom 
Tulangan kolom yang telah berdiri   Sambungan pada tulangan kolom 
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Koordinasi Proyek     Koordinasi Proyek 
Truk pengangkut TC     demobilisasi TC 
Truk pengangkut TC     Truk pengangkut TC 
Pondasi Tower Crane     Pondasi Tower Crane 
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Pembersihan area     Penggalian Pondasi 
       Pemasangan TC     Pemasangan TC 
       Pondasi Tower Crane    Kelompok Kerja Praktek 
hari 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari 7 hari 8 hari 9 hari 10 hari 11 hari 12 hari 13 hari 14 hari 15 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 20 hari 21 hari 22
6,000 12,000 18,000 24,000 6,000 12,000 18,000 24,000 6,000 12,000 18,000 24,000 6,000 12,000 18,000 24,000 6,000 12,000 18,000 24,000 6,000 12,000
2 PEKERJAAN PONDASI
B.2.a Galian Pile cap 80 0,417% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005%
B.2.e 34 0,122% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%
B.6.a 2 0,052% 0,026%
B.6.b 2 0,022% 0,011%
B.7.a Lantai kerja Pile cap 3 0,040% 0,013%
Lantai kerja Sloof 3 0,015% 0,005%
3 PEKERJAAN PASANGAN
B.3 124 2,368% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019%
B.3 17 0,213% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013%
B.4 60 1,244% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021%
B.4 17 0,570% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034% 0,034%
4 PEKERJAAN STRUKTUR GROUND FLOOR
C.1.a 124 2,487% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
C.1.a 31 1,115% 0,036%
0,00024  % 0,00028  % 0,00040  % 0,00073  % 0,00098  % 0,00118  % 0,00122  % 0,00122  % 0,00122  % 0,00118  % 0,00174  % 0,00113  % 0,00095  % 0,00095  % 0,00111  % 0,00111  % 0,00115  % 0,00115  % 0,00168  % 0,00152  % 0,00152  % 0,00132  %
0,00024  % 0,00052  % 0,00093  % 0,00166  % 0,00263  % 0,00382  % 0,00504  % 0,00626  % 0,00747  % 0,00866  % 0,01040  % 0,01153  % 0,01247  % 0,01342  % 0,01453  % 0,01564  % 0,01679  % 0,01794  % 0,01962  % 0,02115  % 0,02267  % 0,02399  %
Minggu 2
Galian Sloof
Urugan Pasir Pile Cap
Urugan Pasir Sloof




Pekerjaan pembesian Pile cap









hari 23 hari 24 hari 25 hari 26 hari 27 hari 28 hari 29 hari 30 hari 31 hari 32 hari 33 hari 34 hari 35 hari 36 hari 37 hari 38 hari 39 hari 40 hari 41 hari 42 hari 43 hari 44 hari 45 hari 46 hari 47 hari 48 hari 49 hari 50 hari 51
18,000 24,000
0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005%





0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019%
0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021%
0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036%
0,00132  % 0,00069  % 0,00065  % 0,00065  % 0,00105  % 0,00105  % 0,00069  % 0,00065  % 0,00101  % 0,00105  % 0,00069  % 0,00069  % 0,00101  % 0,00101  % 0,00069  % 0,00105  % 0,00105  % 0,00121  % 0,00065  % 0,00069  % 0,00069  % 0,00105  % 0,00101  % 0,00065  % 0,00069  % 0,00105  % 0,00105  % 0,00065  % 0,00065  %
0,02531  % 0,02599  % 0,02664  % 0,02729  % 0,02834  % 0,02939  % 0,03007  % 0,03073  % 0,03174  % 0,03278  % 0,03347  % 0,03416  % 0,03517  % 0,03618  % 0,03686  % 0,03791  % 0,03896  % 0,04017  % 0,04082  % 0,04150  % 0,04219  % 0,04324  % 0,04425  % 0,04490  % 0,04559  % 0,04663  % 0,04768  % 0,04833  % 0,04898  %
Minggu 8Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7
KURVA  S
Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11
hari 52
0,005%
0,004%
0,019%
0,021%
0,020%
0,036%
0,00105  %
0,05003  %
Ket
Minggu 11







